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DAGSORDEN

Generel status v/alle
Status pa test og godkendelser i aktgrtestportal v/Evida
Endelig cut-over dokument v/Evida

Lukninger v/Evida
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GENEREL STATUS - OP MOD 1. APRIL

Oprydning i processer

* Gelder alle

Opseet til AS4

* Husk at sende informationer til Evida

Connectivity test mod Evida

* For at fa alle igennem er det ngdvendigt med en plan for connectivity test
Opstart af v. 5.0

* Fplge op pa data
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GENEREL STATUS — KONTAKTINFORMATIONER

Behov for kontaktoplysninger / mail og tlf.nr.
| forbindelse med lukkeprocesser

* Til brev ude ved kunden

* Til eventuel dialog (Evida tekniker)

* Til gvrige markedsprocesser (leverandgrskifte, korrektioner mm)

Evida sender skabelon ud til udfyldelse i indevaerende uge

Evida sender egne informationer ud
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(GENEREL STATUS - TVANGSFORDELING

Specielt vedr. Tvangsfordeling v/konkurs
Mail adresse til tilmeldingsbrev fra Evida

* Mail sendes ud 28-02-2023

* Deadline for svar 15-03-2023

Alle far tilbuddet

Jeres kontakt-mailadresse sendes til idajo@evida.dk senest tirsdag 28-02-2023 kl. 12:00
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STATUS PA TEST OG GODKENDELSER | AKT@RTESTPORTAL

Fremsendt tilmeldingsark til AS4
Connectivity-test i portal
Systemgodkendelse

Aktgrgodkendelse

53 %
32 %
37 %
16 %
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STATUS PA TEST OG GODKENDELSE | AKT@RTESTPORTAL

Systemgodkendelse og IT systemer

* Huvilket system bruger den enkelte Gasleveandgr

IT leverandgr sendes til rkn@evida.dk
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ENDELIG CUT-OVER DOKUMENT

Klar til udsendelse

Dokumentet udsendes med praesentationen

Findes ogsa pa Evida.dk
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BS-201: LEVERAND@RSKIFTE

f

Sidste dato fer cut-over
Med leverance pr 3/4

20/3

}

-10 hverdage
(mandag)

1
Sendt 31/3 m
Leverance tidligst 19/4
1/4 3/4 a/4
cut-over 1. hverdag
(lerdag) (mandag)

Forste dato efter cut-over
Med mulig leverance pr 4/4

Evida opfordrer til, at alle
Gasleverandgrer melder
Leverandgrskifte ind, sa
snart de far kunden.
Sikrer "rent bord”.

Et leverandgrskifte
foretaget for cut-over
men med skeering efter
kan annulleres efter det

nye regelszet
(UTILMD 392 / EO5)
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BS-202: LEVERANCEOPH®@R

Frem til 20-03: Alt gennemfgres jf. RfG ver. 4.1

f )|
Sidste dato fer cut-over
20/3 31/3 1/4
| | | '
-9 hverdage Opherigl. cut-over
(mandag) regime -> (lerdag)

forsyningspligt

Kunden sendes til forsyningspligt

| perioden 21-03 til 31-03:

7Yy

Anmod om leveranceophar 1/4 3/4

| ‘ ‘ .
| ‘ | .

Gennemfa@res i nyt regime ->
fvsisk lukning
(fra mandag og frem jf. regler)

cut-over
(lerdag)

-8 hverdage
(tirsdag)

Leveranceophgr modtages med gnsket
skaering, men aperak sendes fgrst i ver.
5.0. gennemfgres i nyt regime og der
aktiveres en lukning

Evida opfordrer til at der
bliver ryddet op i
leveranceophgr for de
sidste 9 hverdage.

Bemeerk: Leveranceophgr
modtaget efter 20/03 k.
18:00 fglger det nye
regelszet og der aktiveres
lukning efter nyt regelsacet

Leveranceophgr hen over
cut-over Evida sender
farst kvittering i ver. 5.0
Leveranceophgrs frister
folger ver. 4.1

Annullering hen over cut-
over via anden
kommunikation
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BS-209: TILFLYTNING

Der a&ndres ikke pa tidsfrister for tilflytning tilbage i tid.

Fremsendte tilflytninger frem i tid behandles efter gnsket skeering. Evt. annullering skel ske via

anden kommunikation

[

Tilflytning frem i tid

1/6

31/3 1/4
sidste hverdage cut-over
(fredag) (lerdag)

L 4

Eventuel annullering skal ske
via anden kommunikation

Evida opfordrer
gasleverandgrerne til at
vente med at sende
tilflytninger frem i tid hvis
muligt. Dermed at sende
dem efter 1. april, for at
undga problemer i forhold
til nye og gamle beskeder

Annullering hen over cut-
over via anden
kommunikation
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BS-218: FRAFLYTNING

Sidste mulige dato for fraflytning tilbage i tid er 31-03-2023

S P ‘l I G:%
Fraflytning Forst mulige fraflytning
efter cut-over
31/3 1/4 3/4 4/4
Sidst mulige dato cut-over 1. hverdag
fraflytning ver. 4.1  (lerdag)  (mandag)

Tilbage i tid
(fredag)

Ferste dato efter cut-over
Ferst mulig fraflytning 4/4
-> Ny tilflytter eller lukning

Evida opfordrer alle
Gasleverandgrer til at fa
gennemfgrt kendte
fraflytninger op til 1. april.

Fraflytning med skaering efter
1/4 folger ver.5.0 og
gasleverandgren haefter for
gasforbrug ind til ny kunde
indsaettes eller der anmodes
om lukning

Annullering hen over cut-over
via anden kommunikation
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LIDT OM LUKNINGER

Evida indkalder
til et megde
omkring den
fremtidig proces
for lukning.
Megdet afholdes
I marts
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